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Fecha Línea Tramo Paradas del tramo Observaciones  

26-10-2022 1 Cádiz - Pelagatos (Chiclana de la Frontera) 

21 

Cádiz   
San Severiano (St.)  

Segunda Aguada (St.)  
Estadio (St.)  
Cortadura  
Río Arillo  

Ardila 
Santo Entierro 

Plaza del Carmen 
Compañía de María 

Plaza del Rey 
Plaza de la Iglesia 
Venta de Vargas 

Tres Caminos 
Pinar de los Franceses 

Marquesado 
Alameda de Solano 

Nuestra Señora de los Remedios 
Reyes Católicos 

La Hoya 
Pelagatos 

 Enlace con Cercanías 
 

 Enlace con AVE, Larga y Media Distancia 
 
St. = Estación subterránea 
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OTRAS FECHAS DE INTERÉS DEL TRAMBAHÍA 
 

31-5-2004 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la licitación para la redacción del proyecto de construcción del Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y 
San Fernando, tramo I: Chiclana - Caño Zurraque, por 703.700 €. 

17-6-2004 
El BOE publica la licitación para la redacción del proyecto de construcción del Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, tramo II: 
Caño Zurraque - San Fernando, por 741.000 €. 

22-2-2005 Se adjudica el contrato para la redacción del proyecto de construcción del tramo I: Chiclana - Caño Zurraque, por 593.922,81 €. 

22-2-2005 Se adjudica el contrato para la redacción del proyecto de construcción del tramo II. Caño Zurraque - San Fernando, por 607.450,27 €. 

7-6-2005 
El BOE publica la licitación para la redacción de proyecto de construcción del Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando. 
Electrificación, señalización y comunicaciones, por 560.000 €. 

31-1-2006 Se adjudica el contrato para la redacción de proyecto de construcción del Tranvía. Electrificación, señalización y comunicaciones, por 475.720,01 €. 

7-4-2006 
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica la licitación de la ejecución de las obras del Tranvía. Tramo Estructura de conexión con el 
Ferrocarril Sevilla - Cádiz, por un importe de 9,5 millones €. 

4-12-2006 El BOJA publica la adjudicación de las obras de la estructura de conexión con el Ferrocarril Sevilla - Cádiz, por 7,0 millones €. 

15-11-2007 Firma del Convenio Junta de Andalucía - Ayuntamiento de San Fernando para la construcción del Tranvía. 

1-12-2007 El BOE publica la licitación para la ejecución de las obras del tramo II. Caño Zurraque - San Fernando, por un importe de 71,7 millones €. 

28-2-2008 El BOE publica la licitación para la ejecución de las obras del tramo Chiclana - Caño Zurraque. Subtramo interurbano, por un importe de 24,3 millones €. 

27-6-2008 Adjudicación de las obras del tramo II. Caño Zurraque - San Fernando, por 52,8 millones €. 

12-2-2009 El BOJA publica la adjudicación de las obras del tramo Chiclana - Caño Zurraque. Subtramo interurbano, por 16,5 millones €. 

2-2-2009 Firma del Convenio Junta de Andalucía - Ayuntamiento de Chiclana para la construcción del Tranvía. 

13-3-2009 
El BOE publica la licitación de las obras para la ejecución de las actuaciones necesarias del Tranvía. Tramo Chiclana de la Frontera - Caño Zurraque. 
Subtramo Urbano, por 51,4 millones €. 

24-3-2009 
El Consejo de Gobierno autoriza a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía a la firma de un contrato con la empresa Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles, SA (CAF) para el suministro del material móvil del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz. Este acuerdo incluye la adquisición de siete 
unidades y su mantenimiento durante cinco años, por un total de 43,3 millones €. 

28-9-2009 
El BOE publica la licitación del contrato de obras para la ejecución de las actuaciones necesarias para las obras de construcción del lote de sistemas 
del proyecto de instalaciones del Tranvía, por 22,2 millones €. 

4-11-2009 
El BOE publica la licitación del contrato de obras para la construcción del lote de electrificación del proyecto de instalaciones del Tranvía, por 16,7 
millones €. 

15-3-2010 
El BOJA publica la licitación del contrato para la ejecución de las obras de instalaciones de comunicaciones móviles GSM-R del Tranvía, por un importe 
de 1,7 millones €. 

22-3-2010 Adjudicación del contrato de obras para la construcción del lote de electrificación del proyecto de instalaciones del Tranvía, por 13,7 millones €. 
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21-5-2010 
Se adjudica el contrato de obras para la ejecución de las actuaciones necesarias para las obras de construcción del lote de sistemas del proyecto de 
instalaciones del Tranvía, por 18,8 millones €. 

28-7-2010 
El BOJA publica el Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Entre 
otros, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía pasa a denominarse Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y GIASA se integra en la misma. 

20-9-2010 
El BOJA publica la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de instalaciones de comunicaciones móviles GSM-R del Tranvía, por 1,6 
millones €. 

8-10-2011 
El BOE publica la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras del Tranvía. Tramo Chiclana de la Frontera - Caño Zurraque. Subtramo 
Urbano, por 34,7 millones €. 

15-12-2011 El BOJA publica la licitación del contrato de obra del Tranvía. Infraestructura. Nudo de La Ardila, por 4,0 millones €. 

20-1-2012 
El BOE publica la licitación del contrato de obra de superestructura (montaje de vía en los tramos del trazado interurbano entre Chiclana y San 
Fernando y en la estructura de conexión en La Ardila), por 9,3 millones €. 

13-4-2012 El BOJA publica la adjudicación del contrato de obra del Tranvía. Infraestructura. Nudo de La Ardila, por 3,1 millones €. 

5-7-2012 
El BOE publica la adjudicación del contrato de obra de superestructura (montaje de vía en los tramos del trazado interurbano entre Chiclana y San 
Fernando y en la estructura de conexión en conexión en La Ardila), por 7,3 millones €. 

22-9-2014 La Comisión Europea destina 134,6 millones de euros para el Tranvía, lo que supone un 80% de la inversión subvencionable. 

28-1-2016 La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Fernando firma un convenio para la construcción de la subestación eléctrica. 

7-7-2016 Llega la primera unidad a los talleres y cocheras del Polígono de Pelagatos en Chiclana de la Frontera para su ensamblaje. 

7-2-2017 Se licita la construcción de la subestación de Janer. 

30-5-2018 Adjudicación de las obras de construcción de la subestación de Janer. 

11-9-2019 Inicio de las obras de la subestación eléctrica de Janer, en San Fernando. 

6-10-2019 Conexión de las vías de la línea Sevilla - Cádiz y las del tranvía de la Bahía de Cádiz en la Bifurcación Río Arillo. 

23-7-2020 
Adjudicación del contrato para la integración de los sistemas del Tranvía de la Bahía de Cádiz con los propios de Renfe, al objeto de garantizar una 
explotación comercial en condiciones de seguridad y calidad del servicio. 

3-9-2020 Primer viaje de pruebas de un tranvía hasta Cádiz. 

27-12-2021 
La Consejería de Fomento, a través de la Agencia de Obra Pública, formaliza la adjudicación a Renfe Viajeros del contrato para la pre-explotación y 
organización del servicio previo al inicio de la operación comercial del Tranvía de la Bahía de Cádiz. 

9-5-2022 Licitación de compra y suministro de 3 nuevas unidades del Tranvía, por un importe de 30,9 millones €. 

20-6-2022 TramBahía, nueva marca comercial del Tranvía de la Bahía de Cádiz. 

22-7-2022 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), la Junta de Andalucía y ADIF suscriben el convenio para la conexión del Tren de la 
Bahía de Cádiz con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). 

26-10-2022 Entra en servicio comercial el TramBahía. 
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FICHA TÉCNICA DEL TRAMBAHÍA 
 

Inauguración 26 de octubre de 2022 (inauguración y puesta en servicio) 

Número de líneas (1) Línea 1. Cádiz - Pelagatos 

Longitud 
24,0 km: 

• 13,7 de nueva plataforma tranviaria entre Chiclana de la Frontera y San Fernando 
• 10,3 de vía ferroviaria existente entre La Ardilla (San Fernando) y la estación término de Plaza de Sevilla (Cádiz) 

Ancho de vía 1.668 mm 

Trazado Todo en superficie, excepto en el tramo de Adif entre las estaciones de Estadio y Cádiz, que va subterráneo 

Vía doble 
Cuenta con vía doble en todo su recorrido, excepto en los tramos urbanos. En el caso de Chiclana de la Frontera, donde 
hay un tramo de vía única de 1.440 metros, principalmente en la zona más céntrica del puente de Los Remedios y calle 
Mendizábal y en San Fernando, que hay un tramo de vía duplo en la calle Real, de unos 400 metros 

Paradas 21 paradas, de las cuales 6 son compartidas con Cercanías de Cádiz  

Distancia media entre paradas 1.140 m 

Flota de tranvías 7 unidades URBOS, fabricadas por CAF, con previsión de ampliación de la flota en 3 unidades 

Velocidad máxima tranvías 
50 km/h en el tramo tranviario 
100 km/h en el tramo interurbano 
20 km/h en tramos peatonales 

Velocidad comercial media 24 km/h 

Tiempo de viaje de origen a fin línea  61 minutos 

Voltaje catenaria 750 V en el tramo tranviario y 3.000 V en la línea férrea 

Otros datos electrificación Con catenaria en todo el recorrido 

Subestaciones de tracción Janer 

Cocheras Polígono de Pelagatos en Chiclana de la Frontera 

Puesto de Mando Polígono de Pelagatos en Chiclana de la Frontera 

Estaciones con enlace con:  
Cercanías  

AVE, Larga Distancia y Media 

Distancia  

Cádiz   
San Severiano, Segunda Aguada, Estadio, Cortadura y Río Arillo  
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IMAGEN CORPORATIVA 
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